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临沂市人民政府办公室
关于印发 2018 年全市清洁取暖建设

实施方案的通知

临政办字〔2018〕155 号

各县区人民政府，市政府各部门、各直属机构，临沂高新技术

产业开发区管委会，临沂经济技术开发区管委会，临沂临港经

济开发区管委会，临沂商城管委会，临沂蒙山旅游度假区管委

会，临沂综合保税区管委会，各县级事业单位，各高等院校：

《2018 年全市清洁取暖建设实施方案》已经市政府研究同

意，现印发给你们，请认真组织实施。

临沂市人民政府办公室

2018 年 9 月 11 日

（此件公开发布）
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2018 年全市清洁取暖建设实施方案

为进一步落实国家和省清洁取暖部署安排，科学有序推进

全市清洁取暖和储气调峰能力建设等工作，确保按期完成各项

工作任务，现结合我市实际，制定本实施方案。

一、基本原则

紧扣省市清洁取暖规划，以确保群众安全取暖过冬为底线，

根据各自清洁能源保障情况，因地制宜地选择清洁取暖方式，

宜气则气、宜电则电、宜可再生能源则可再生能源。集中取暖

与分散取暖有机结合，积极推广集中供暖、可再生能源（空气

源、地源、污水源、生物质能、太阳能辅热）供暖、工业余热

等方式。坚持以气定改、以电定改，先规划、再合同、后改造，

尽力而为，量力而行。

二、任务目标

根据各县区（开发区）提报的计划，2018年全市城市（县

城）新增清洁取暖面积624.8万平方米、农村地区新增清洁取暖

3.2712万户、城燃企业新增储气能力416.2万立方米（详见附

件）。按照国家和省部署要求，城燃企业要在2020年底前形成

不低于其年用气量5%的储气能力。

三、工作措施

（一）制定年度实施方案。各县区（开发区）要在前期上

报的清洁取暖面积和户数基础上进行细化和完善，建立台账，

制定实施计划，稳步推进清洁取暖改造工作。城市（县城）新
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建清洁取暖项目，应明确项目名称、具体地址、取暖面积、取

暖方式、改造户数等信息；农村地区新建清洁取暖项目，应坚

持因地制宜、集中连片、整村推进，明确项目名称、具体地址、

取暖方式、改造户数等信息；要优先考虑农村地区公共服务设

施的清洁取暖，加快推进幼儿园、中小学、卫生院（室）、养

老院、便民服务中心等设施清洁化取暖改造。要严格落实省市

有关要求，加快储气设施建设，强化用气监管。

（二）加强工程管理。各县区（开发区）要严把企业准入

关，依法依规选择资金实力雄厚和运营经验丰富的大型规模化

企业承担清洁取暖改造任务。要以城市集中供热企业为主体，

加快拓展中心城区和县城的集中供热范围；以供电公司为主体，

搞好电网建设和电代煤改造；其他分散清洁取暖，由各县区（开

发区）结合各自实际情况统筹安排。城燃企业储气能力建设，

以城燃企业为主体。要严格落实施工规范和技术标准，精心组

织施工，加强质量监管和执法监督检查，实现项目规划、设计、

建设、验收及运营等全过程、无缝隙监管。要落实“五方”责

任主体终身责任制，确保项目的产品质量和施工质量，建设群

众满意工程、政府放心工程。

（三）强化安全应急管理。各县区（开发区）要全面落实

属地管理职责，通过电视、广播、网络、短信、微信等途径，

采取发放宣传单和明白纸、进村入户走访等形式，持续深入开

展安全用气、用暖宣传教育，切实提高广大用户的安全意识。

要按照“上下联动、职责明确、反应快捷、信息畅通、保障有

力”的原则，建立健全清洁取暖和供气运行安全保障体系，明
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确职能部门和企业职责，强化信息共享和工作协同，制定切实

可行的应急处置预案，组织实施好应急演练，确保突发事件处

置妥当。

四、相关要求

（一）加强组织领导。各县区政府（开发区管委会）是冬

季清洁取暖的责任主体，要明确清洁取暖建设工作职责分工，

建立完善工作机构，将清洁取暖改造摆上重要议事日程，纳入

重点工作。要把清洁取暖建设任务分解到乡镇（街道）、村居，

层层压实责任，确保压力传导到位。要针对储气调峰设施建设

推进情况，制定具体工作推进方案，明确责任单位和责任人，

帮助企业协调解决手续问题，确保城燃企业采暖季前完成建设

任务。

（二）凝聚工作合力。清洁取暖是一项重大民生实事，各

级各有关部门要强化责任担当，密切协作配合，形成工作合力。

各相关部门要加强沟通协作，尽快制定出台清洁取暖财政补贴、

价格优惠等具体措施，支持设施建设，降低用户支出，充分调

动企业和用户支持参与的积极性。要建立绿色通道，对清洁取

暖项目实行并联审批，优化流程，压缩时限，快速推进项目落

地。

（三）加强督导考核。建立周调度、月通报制度，适时组

织现场督导，开展阶段性和年度督查。对工作进展好的，及时

总结经验；对工作进展缓慢的，定期进行通报；对个别问题突

出的，实行挂牌督办。市清洁取暖建设推进办公室要依据各县

区（开发区）清洁取暖改造任务及考核办法，严格督导检查，
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对工作不到位、行动不积极、效果不明显的进行重点督办，确

保按时完成清洁取暖建设改造任务。

附件：1. 2018年城市（县城）清洁取暖建设计划表

2. 2018 年农村地区清洁取暖建设计划表

3. 2018 年城燃企业储气调峰设施建设计划表
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附件 1

2018 年城市（县城）清洁取暖建设计划表
单位：万平方米

序号 县区名称

2018 年新增

清洁取暖

总面积

2018 年新增集中供热面积 2018 年新增分散清洁取暖面积

小计 燃煤 天然气 电能
工业余热

及其他
小计 天然气 电能 其他

1 中心城区 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0

2 莒南县 50.2 50 50 0 0 0 0.2 0 0.2 0

3 平邑县 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0

4 沂南县 80.1 80 0 0 0 80 0.1 0 0.1 0

5 沂水县 24.5 24.5 10 0 0 14.5 0 0 0 0

6 蒙阴县 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

7 郯城县 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0

8 临沭县 40 40 0 0 0 40 0 0 0 0

9 费县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 兰陵县 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0

合计 624.8 624.5 470 0 0 154.5 0.3 0 0.3 0
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附件 2

2018 年农村地区清洁取暖建设计划表

序号 县区名称

2018 年计划新增清洁取暖户数

合计
新增集中

取暖户数

新增分散取暖户数

小计 电能
生物

质能

1 兰山区 1450 1410 40 0 40

2 郯城县 660 0 660 0 660

3 平邑县 13361 2260 11101 0 11101

4 费 县 7041 2605 4436 0 4436

5 蒙阴县 1200 0 1200 0 1200

6 莒南县 7000 1000 6000 0 6000

7 临沭县 1000 0 1000 0 1000

8 临港区 1000 0 1000 1000 0

合计 32712 7275 25437 1000 24437
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附件 3

2018 年城燃企业储气调峰设施建设计划表
单位：万立方米

序号 县区名称 企业名称

按年供气量

5%应建设

储气能力

现状

储气能力

2018 年新建

储气能力

1

罗庄区

临沂华润燃气有限

公司
575 10 10

2
山东奥德燃气有限

公司
3440 30 300

3
临沂华油众德燃气

有限公司
75 4 9

4 经开区
临沂中裕能源有限

公司
500 10 6

5

高新区

临沂中孚天然气开发

利用有限公司
240 15 50

6
临沂中裕燃气有限

公司
500 21 10

7 兰陵县
兰陵中石油昆仑众德

燃气有限公司
150 0 7.2

8

莒南县

大店中孚天然气开发

利用有限公司
35 0 4

9
莒南中油一达燃气

有限公司
75 20 20

合计 5590 110 416.2

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，
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抄送：市检察院，临沂军分区。各人民团体。

临沂市人民政府办公室 2018 年 9月 12 日印发


