#### 临发[2014]2号

# 中共临沂市委 临沂市人民政府 关于印发《2014 年临沂市水污染防治工作 迎查目标责任考核方案》的通知

各县区委、人民政府,市委各部委,市政府各部门,临沂高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区,各县级事业单位,各人民团体,各高等院校,军分区:

现将《2014年临沂市水污染防治工作迎查目标责任考核方案》 印发给你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。

中共临沂市委 临沂市人民政府 2014年1月10日

## 2014 年临沂市水污染防治工作 迎查目标责任考核方案

为扎实做好重点流域水污染防治工作,全力争取在代表山东 省接受国家淮河流域水污染防治规划 2014 年度实施情况考核中取 得优异成绩,结合我市实际,制定本方案。

#### 一、总体目标

紧围绕生态文明建设这条主线,全面落实《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》(以下简称《规划》)确定的各项任务。结合《<规划>实施情况考核暂行办法》(国办发〔2009〕38号,以下简称《考核办法》)要求,全力整治各类污染源,确保跨省界国家考核断面水质达标率在80%以上;扎实推进《规划》内治污项目建设,确保完成率100%并正常发挥效益;深入开展中心城区水质保障攻坚战,确保城区河道水清岸绿;严格落实饮用水水源地保护责任,确保水质稳定达标;全面实施水环境综合整治,努力提高水污染防治总体水平,实现我市环境保护工作新跨越。

#### 二、工作任务

- (一)全部完成《临沂市<规划>内治污项目建设任务表》(见 附件3)中确定的建设任务。
- (二)全部完成《临沂市水环境综合整治项目建设任务表》(见 附件4)中确定的建设任务。
- (三)确保《重点河流控制断面水质目标表》(见附件 6)中 -2-

确定的控制断面水质稳定达标。

(四)完成其他相关水污染防治工作。

#### 三、责任分工

#### (一)县区责任

- 1、全面排查、整治环境安全隐患企业,确保辖区内无重、特 大环境事故发生。
  - 2、完成年度主要污染物总量减排任务。
- 3、确保辖区内主要河流断面水质达到《重点河流控制断面水质目标表》确定的标准,2014年度达标率不低于80%。
- 4、负责完成辖区内《临沂市<规划>内治污项目建设任务表》、《临沂市水环境综合整治项目建设任务表》确定的任务,至少打造2个亮点工程。
- 5、按照标准要求完成环境保护机构基础能力建设。环境应急能力建设应达到《全国环保部门环境应急能力建设标准》(环发[2010]146号)三级标准要求,硬件装备与应急指挥系统达到一级标准要求;监测站建设应达到《全国环境监测站建设标准》(环发[2007]56号)三级标准要求,具备地表水29项和辖区特征污染物分析能力;监控中心建设应达到《山东省各级环境监控中心建设标准(试行)》三级标准要求;环境监察机构在队伍建设、装备建设、业务用房等方面均须达到《全国环境监察标准化建设标准》(环发[2011]97号)三级标准要求。
  - 6、严格执行国家产业政策和环保"三同时"制度;严防土小

污染企业反弹。

- 7、加大环境执法力度,确保城镇污水处理厂、工业点源(含 畜禽养殖场)外排废水稳定达标。
- 8、全面排查建成区污水直排口,制定整改措施并完成整改任 务;配套完善污水管网,确保城区污水集中处理率达到95%以上; 完善污水处理厂除磷脱氮工艺,确保出水总磷、总氮指标达到标 准要求;妥善处置污泥。
- 9、认真贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》(中华人民共和国国务院令第643号),积极防治畜禽养殖污染,划定禁养区、限养区,依法清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),综合整治污染严重的畜禽养殖密集区域,推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理;推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范畜禽养殖场或养殖小区。
- 10、清理河、湖、水库非法养鱼网箱,实施河道环境综合整治。
- 11、加大饮用水水源地保护力度,完善水源地保护措施,确保水源地水质稳定达标。
- 12、按照规范化要求完善辖区内污水处理厂、工业企业厂容厂貌,实施环境信息公开;完善治污工程项目档案;完善环保设施、在线监测、人工监测、污泥处置等相关运行记录;规范排污单位排污口。
  - 13、加强水污染防治宣传工作。

- 14、在县区环保局设置公安-环保联勤联动办公室。
- 15、保障迎查所需的项目建设及工作经费。
- 16、加强乡镇、街道环保队伍建设。
- 17、做好城乡环境综合整治等其他相关工作。

#### (二)市直有关部门责任

- 1、市纪委(监察局):负责对各县区、市直有关部门水污染防治工作进行效能监察;对因领导不重视、责任不落实、措施不得力等造成工作被动、不能按时完成任务的县区和单位,严肃追究有关责任人的责任;组织实施《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作效能监察实施方案》(见附件7)。
- 2、市委组织部:负责将迎查任务完成情况及考核结果作为对 县区、有关牵头责任部门领导班子和领导干部综合考核评价的重 要依据。
- 3、市委宣传部:负责抓好水污染防治工作的舆论宣传;组织相关部门制作迎查环保专题片、图册;牵头制定并组织实施《临 沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作宣传方案》。
- 4、市编办:负责指导各县区健全完善乡镇(街道)环保工作机制,确保各乡镇(街道)有机构和专职人员从事环保工作。
- 5、市委市政府接待办:牵头制订《临沂市迎接国家淮河流域 水污染防治核查工作接待方案》,负责国家淮河流域水污染防治核 查组和省政府督导组在临沂期间的保障服务工作。
  - 6、市发改委:负责各类迎查相关项目的立项和申报;严格执

行国家产业政策,加大产业结构调整力度,鼓励发展低碳节能环保产业。

- 7、市经信委:负责落实限制发展和淘汰企业名录,会同市环保局依法提出高水耗、高污染工业企业整顿、关停名单;指导县区完成工业企业的环保治理任务;会同市环保局制定实施《临沂市"十二五"工业污染防治项目(工业企业)迎查规范标准》。
- 8、市公安局:与市环保局联合设置公安-环保联勤联动办公室;督促、指导县区公安机关与县区环保局联合设置公安-环保联勤联动办公室;认真落实《全省公安环保联勤联动执法工作机制实施意见》。
- 9、市财政局:负责保障市迎接国家淮河流域水污染防治考核工作指挥机构的运转资金、公共领域市级重点与亮点工作建设资金和考核奖励资金;配合市环保局积极争取上级资金,加大对《规划》内治污项目的支持力度;对环境保护专项资金和其他配套资金的使用及到位情况进行监督检查、跟踪问效,提高资金使用效益。
- 10、市住建委:负责完成《临沂市<规划>內治污项目建设任务表》和《临沂市水环境综合整治项目建设任务表》确定的有关任务;督促、指导县区完成城区污水直排口排查与整治、污水处理厂配套工程建设(包括管网配套项目、再生水利用工程、污泥厂外处置工程),确保污水处理厂进水水质;指导县区完善城镇污水处理厂除磷脱氮工艺,提高出水水质,确保达标排放;牵头制

定并组织实施《临沂市"十二五"城镇污水处理厂及配套设施项目迎查规范标准》。

- 11、市水利局:全面推进水生态文明市创建工作;落实水利部《入河排污口监督管理办法》,做好入河排污口设置、清理工作;负责督促各县区对辖区内河道开展综合整治工作;合理调控闸坝运行,保证河流生态水量需求;根据环境安全防控需要,配合搞好应急闸坝建设,完善主要河流闸坝调控专项方案并做好水环境应急拦截工作;督促、指导县区做好饮用水水源地保护工作。
- 12、市农委:加快实施"两减三保"(减少农药、化肥使用量,保产量、保质量、保环境)计划,大力发展生态农业和有机农业;大力推进农村沼气工程建设,提高农村废弃物综合利用水平。
- 13、市环保局:负责监管工业企业、城镇污水处理厂、畜禽养殖场或小区达标情况;负责河流断面水环境监测工作;负责建设临沂市智慧环保管理系统,完善市级环境应急指挥和监控平台,对市控水质自动监测站进行改造,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平;加大环保执法力度,保持打击违法排污高压态势;指导县区环境安全防控体系建设;具体协调组织市迎接国家淮河流域水污染防治考核工作指挥机构日常工作;配合各县区、市直有关部门完成各项迎查相关工作;牵头制定并组织实施《临沂市"十二五"区域水环境综合整治项目(人工湿地)迎查规范标准》。
  - 14、市畜牧局:认真贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》

(国务院令第 643 号),指导推进畜禽养殖废弃物综合利用;督促、指导各县区完成《临沂市<规划>内治污项目建设任务表》和《临沂市水环境综合整治项目建设任务表》确定的畜禽养殖污染治理任务;牵头制定并组织实施《临沂市"十二五"畜禽养殖污染防治项目迎查规范标准》。

- 15、市园林局(滨河景区管委会办公室): 负责市中心城区河道综合整治工作,切实改善河道景观环境,完成沂河、祊河、柳青河景观提升工作,加快推进涑河、陷泥河、青龙河、南涑河、李公河的景观提升工作;合理调控中心城区的闸坝运行,保证河流生态水量。
- 16、市城管局:整治提升市生活垃圾填埋场,完善垃圾渗滤液处理设施,确保达标排放;指导县区生活垃圾填埋场建设及运行管理,确保环境安全。
- 17、市林业局:加快荒山荒滩绿化,提高森林覆盖率,提升自然湿地保护管理水平。
- **18、市渔业局:**负责制定并组织实施《临沂市渔业养殖规划》, 督促各县区依法清理行洪河道非法养鱼网箱。

其他有关部门要强化与上级部门沟通、对接,全力配合做好 迎查工作。

#### 四、保障措施

(一)加强组织领导。成立由市委书记、市长任组长,市委、市人大、市政府、市政协有关领导任副组长,相关部门主要负责

人及各县区委、政府主要负责人为成员的临沂市迎接国家淮河流域水污染防治考核工作领导小组(见附件1),统一安排部署全市迎淮考核工作;领导小组下设指挥部,由市政府分管副市长兼任指挥长,抽调精干力量、实行集中办公,具体组织实施迎查工作。各县区、各有关部门都要成立相应的领导机构和工作班子,层层分解落实工作任务,将责任、项目落实到岗、到人。各级人大、政协要定期进行视察,形成党委政府领导、人大政协监督、全社会共同参与的迎查工作大格局。

实行市级领导包县区工作制度(见附件2)。主要任务是对各县区迎查工作进行全面督导检查,确保全面完成规划任务目标, 2014年底前达到迎接国家现场核查条件。

(二)明确工作责任。对各项迎查任务实行分级负责、分级 管理的工作机制,逐层分解目标任务,逐级落实工作责任。

严格落实迎查工作"四职"责任人制度,县区党委、政府主要负责同志、政府分管负责同志和主管部门主要负责同志为本辖区迎查工作的"四职"责任人。各县区委书记是本辖区迎查工作第一责任人,县区长是直接责任人,分管副县区长是具体责任人,主管部门主要负责同志是业务责任人。其他责任部门主要负责同志是本部门第一责任人,分管负责同志是直接责任人。各相关部门要按照职责分工,通力协作,密切配合,切实完成好所承担的任务。

全面实施"河长"制度(见附件5),形成责任明确、协调有

序、反应快速、运转高效、统筹推进、合作治水的河道环境治理 格局。建立"河长制"组织领导机构,制定"河长制"考核奖惩 方案,形成长效管理机制。

对重点河流实行"六个一律",即:入河排污口一律封堵、河流沿线一律截污、所有污水一律入管、企业排放一律达标、小养殖等土小项目一律取缔、支流水质一律达标。

- (三)加大资金投入。由市级财政保障我市迎接国家淮河流域水污染防治考核工作指挥机构的运转经费、公共领域市级重点与亮点工作的建设资金和考核奖励资金;各县区要在保障迎查工作机构运转经费和项目建设资金的基础上,建立多元化的投融资机制,引导和鼓励社会资金投入环境保护基础设施建设和运营。
- (四)注重舆论宣传。在《临沂日报》、《沂蒙晚报》、《鲁南商报》、临沂广播电视台等媒体开辟专栏、专题,对全市水污染防治工作进行跟踪报道,对环境污染问题和违法排污企业进行公开曝光,为水污染防治工作营造浓厚氛围。通过媒体宣传、社会宣传、网络宣传等多种方式,形成全方位、多层次、立体式的环保宣传格局。
- (五)严格考核奖惩。严格按照《临沂市迎接国家淮河流域 水污染防治核查工作效能监察实施方案》规定,加大迎查任务督 查监察力度。每月对各县区、市直有关部门水污染防治工作进展 情况进行督查通报,对突出环境问题由市政府主要领导签发抄告 单,责成有关单位及时整改;对问题长期得不到解决的,有关县

区或市直部门主要负责同志要在市政府常务会议上作出检查。严格落实《临沂市水环境保护生态补偿办法》(见附件 6),对控制断面水质达标情况进行奖惩。

2014年底,市委、市政府将对各县区和市直有关部门迎查任务完成情况进行总结考核,考核结果作为对各县区党委、政府和部门领导班子、领导干部工作综合考核评价的重要指标。按照"加分重奖、失分严惩"的原则,对工作不力、造成重大影响,或者已经影响到国家考核成绩的,要实行"一票否决",并从严追究相关人员的责任;对在迎查工作中取得优异成绩的单位和个人,进行表彰奖励。

- 附件: 1、临沂市迎接国家淮河流域水污染防治考核工作领导 小组组成人员名单及工作机构设置;
  - 2、临沂市迎查工作市级领导包县区分工:
  - 3、临沂市<规划>内治污项目建设任务表;
  - 4、临沂市水环境综合整治项目建设任务表;
  - 5、临沂市"河长制"实施方案;
  - 6、临沂市水环境保护生态补偿办法;
  - 7、临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作效能监察实施方案。

#### 附件1:

## 临沂市迎接国家淮河流域 水污染防治考核工作领导小组及工作机构设置

为加强对我市水污染防治工作的领导,做好迎接国家淮河流域水污染防治考核工作,市委、市政府确定,成立临沂市迎接国家淮河流域水污染防治考核工作领导小组。领导小组成员名单及机构设置情况如下:

组 长: 张少军 市委书记、市人大常委会主任

陈先运 市委副书记、市政府市长

副组长: 左沛廷 市委常委、市政府常务副市长

尹长友 市委常委、市政府副市长

李 刚 市委常委、组织部部长

关 华 市委常委、市纪委书记

闫剑波 市委常委、临沂高新技术产业开发区党工 委书记

李沂明 市委常委、秘书长

冯 安 市人大常委会副主任

徐福田 市人大常委会副主任、临沂经济技术开发 区党工委书记

马 崑 市政府副市长

边 峰 市政府副市长

侯晓滨 市政府副市长

李作良 市政协副主席

成 员: 谭庆功 市政府党组成员、秘书长

王君师 市政府党组成员、临沂临港经济开发区党 工委书记

赵富军 市委副秘书长、办公室主任

陈广善 市委副秘书长、市委市政府接待办主任

安丰和 市政府副秘书长、办公室主任

刘 凯 市政府副秘书长

朱承增 市纪委副书记、市监察局局长

王玉民 市委组织部副部长

刘广阔 市委宣传部副部长、市文联主席

庄光海 市发改委主任

赵建民 市档案局局长

张凡春 市统计局局长

王新生 市经信委主任

孙建阔 市公安局政委

张卫强 市住房与城乡建设委员会主任

闵 锐 市城市管理局局长

张宗义 市园林局局长、滨河景区管委会办公室主任

李 民 市财政局局长

申作信 市水利局局长

赵 森 市林业局局长

武玉学 市农委主任

赵志德 市环保局局长

颜廷湘 市畜牧局局长

丰绍明 市渔业局局长

耿学伟 兰山区委书记

张佃虎 兰山区委副书记、区政府区长

段卫东 罗庄区委书记

王丽云 罗庄区委副书记、区政府代区长

王晓军 河东区委书记

赵晓晖 河东区委副书记、区政府代区长

刘纪民 郯城县委书记

刘连栋 郯城县委副书记、县政府县长

郑连胜 苍山县委书记

薛 峰 苍山县委副书记、县政府县长

刘贤军 沂水县委书记

杨原田 沂水县委副书记、县政府县长

刘淑秀 沂南县委书记

姜 宁 沂南县委副书记、县政府代县长

丰程秀 平邑县委书记

马祥营 平邑县委副书记、县政府县长

刘 飞 费县县委副书记、县政府县长

朱开国 蒙阴县委书记

王皓玉 蒙阴县委副书记、县政府县长

陈一兵 莒南县委书记

高永胜 莒南县委副书记、县政府县长

任庆虎 临沭县委书记

程守田 临沭县委副书记、县政府县长

李献荣 临沂高新技术产业开发区党工委副书记、 管委会副主任

王文元 临沂经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任

孙德士 临沂临港经济开发区党工委副书记、管委 会主任

领导小组下设迎查指挥部,指挥长由侯晓滨同志兼任,赵富军、陈广善、安丰和、刘凯、朱承增、刘广阔、王新生、赵志德、张卫强、颜廷湘、申作信、张宗义同志任副指挥长,负责领导小组的日常工作。指挥部下设综合协调组、效能监察组、工业企业组、城镇污水处理厂组、畜禽养殖组、人工湿地组、水域环境组、宣传报道组、后勤保障组、断面水质监测组、档案整理组等11个工作组。组成人员名单及分工如下:

#### 1、综合协调组

组 长: 刘 凯 市政府副秘书长

赵志德 市环保局局长

副组长: 刘新华 市委督查考核办公室副主任

王精华 市环保局副局长、省沂沭河流域环境 管理处处长

成 员:公维忠 省沂沭河流域环境管理处副处长

李政文 市政府办公室秘书五科科长

王子文 市政府督查室科长

郑 园 市经信委规划与技术改造科科长

谭善杰 市畜牧局产业办科长

曲丽娟 省沂沭河流域环境管理处水环境管理科科长

郭富勇 市环境监察支队环境信访与稽查科科长

袁佐栋 省沂沭河流域环境管理处副科长

何海静 市市政管理处工程科副科长

王晨曦 市水利局水资源科副科长

刘时才 市园林局清水办副科长

江春美 省沂沭河流域环境管理处副科长

王统民 市环保局副科长

工作内容:主要处理办公室的日常工作,向领导小组提报需重点解决的问题,综合协调调度各项工作进展情况,协调组织完成领导小组交办的各项任务;综合调度、通报治污项目建设、运行情况和《重点河流控制断面水质目标表》监测数据及生态补偿情况;定期编发迎查工作简报。

#### 2、效能监察组

组 长:朱承增 市纪委副书记、市监察局局长

副组长: 王玉民 市委组织部副部长

孙沂东 市监察局副局长

胡建伟 市环保局副局长

成 员:徐清宝 市委督查考核办公室科长

王子文 市政府督查室科长

张潇梦 市委组织部干部监督科科长

李天光 市人社局机关党委副书记

陈 梁 市监察局效能投诉中心副主任

郭 勇 市环保局机关党委副书记

侯 明 市环境监察支队副支队长

于高峰 省沂沭河流域环境管理处副科长

工作內容: 严格按照《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作效能监察实施方案》规定,加大迎查任务督查监察力度;落实县区属地管理责任和部门、企业责任,对各县区、各单位开展行政效能监察;对河流断面水质超标、企业排污超标、治污工程进展缓慢的县区和单位,启动行政问责,下达督办单,依法依纪追究相关人员的责任。

#### 3、工业企业组

组 长: 王新生 市经信委主任

副组长:徐文惠 市环保局调研员

叶因同 市经信委副主任

成 员:李立新 市污染物总量减排办公室主任

刘忠林 市环境应急管理中心主任

陈晓光 市经信委产业政策科科长

刘玉玺 市环境应急管理中心副主任

工作內容:按照《临沂市"十二五"工业污染防治项目(工业企业)迎查规范标准》,对《规划》内工业企业治污工程建设、环境管理情况进行现场督导、指导,确保达到考核要求;指导企业完成视频监控系统和插卡排污收费及自控应急闸阀系统建设改造。

#### 4、城镇污水处理厂组

组 长:张卫强 市住建委主任

副组长: 陈云祥 市住建委副主任

徐 光 市环境监察支队支队长

成 员: 杜春峰 市环保局总工程师

高希江 市住建委市政科科长

王少华 市环境监察支队环境监察科科长

工作内容:按照《临沂市"十二五"城镇污水处理及配套设施项目迎查规范标准》,对《规划》内污水处理厂及配套设施项目工程建设、运行情况进行现场督导、指导,确保达到考核要求。

#### 5、畜禽养殖组

组 长: 颜廷湘 市畜牧局局长

副组长:吴占元 市畜牧局副局长

周绪元 市农委副主任

王乐玉 市环保局党组成员、副调研员

成 员: 王军一 市畜牧局畜牧站站长

赵锦标 市农委环保站站长

秦增诗 市环保局自然生态保护科科长

工作内容:按照《临沂市"十二五"畜禽养殖污染防治项目 迎查规范标准》,对《规划》内畜禽养殖场工程建设、运行情况进 行现场督导、指导,确保达到考核要求。

#### 6、人工湿地组

组 长: 赵志德 市环保局局长

副组长: 任广云 市水利局副局长

冯凡华 市环保局副局长

陈 磊 市林业局副调研员

成 员: 王淑军 市水利局农水科科长

杨怀光 市林业局森保站站长

袁佐栋 省沂沭河流域环境管理处副科长

工作内容:按照《临沂市"十二五"区域水环境综合整治项目(人工湿地)迎查规范标准》,对《规划》内人工湿地工程建设、运行情况进行现场督导、指导,确保达到考核要求。

#### 7、水域环境组

组 长: 申作信 市水利局局长

张宗义 市园林局局长、滨河景区管委会办公室主任

副组长: 陈云祥 市住建委副主任

蔡仲华 市水利局副局长

辛 伟 市渔业局副局长

党东雨 市园林局副局长

孟庆余 市城管局副局长

于长江 市环保局副局长

刘兆燕 市环境监察支队党支部书记

成 员:朱 超 市城市排水管理处主任

张元银 市渔业局渔政科科长

于洪波 市环保局核与辐射安全管理科科长

杨玉斌 市城管局市容环卫科科长

孔凡斌 市水利局水政科副科长

樊振生 市园林局桃园所副所长

工作內容:定期开展现场检查,全面掌握河流流量、水质等水体状况,合理调控闸坝,确保生态流量;督导各县区、市直有关部门开展饮用水水源地环境保护、污水直排口封堵、河道垃圾清理、河道非法养鱼网箱取缔等水域环境保护工作。

#### 8、宣传报道组

组 长: 刘广阔 市委宣传部副部长、文联主席

副组长: 刘相仕 市广播电视台总编辑

崔广宏 临沂日报报业集团党委副书记、总编辑

王建慧 市环保局副调研员

成 员: 邢仔文 市委宣传部新闻科科长

孟 东 市广播电视台新闻中心主任 王志华 临沂日报社新闻中心副主任 张洪群 市环保局政策法规科科长

工作内容:负责制定宣传方案,摄制宣传片,印制宣传册,撰写导播词,在所有新闻媒体开辟宣传专栏,定期开展宣传工作。

#### 9、后勤保障组

组 长: 陈广善 市委副秘书长、市委市政府接待办主任

孙建阔 市公安局政委

副组长: 主笑宜 市财政局副局长

苏丽君 市委市政府接待办副主任

王乐玉 市环保局党组成员、副调研员

成 员: 胡发贵 市委市政府接待办综合科科长

张雪原 市环保局办公室主任

张 宁 市环保局办公室副主任

康 健 市财政局经济建设科科员

工作内容:负责制定接待方案,做好迎查前后督导检查、模拟考核、正式迎查的接待工作;保障迎查机构正常运行所需的办公条件和经费。

#### 10、断面水质监测组

组 长: 赵志德 市环保局局长

副组长:徐敬清 市环保局党组成员、市环境监测站站长

成 员:李长虹 市环境监测站副站长

毛永峰 市环境监测站副站长

李明明 市环境监测站水质监测科科长

王 忠 省沂沭河流域环境管理处副科长

孔凡华 市环境监测站现场监测科副科长

工作内容:负责按照《临沂市水环境保护生态补偿办法》要求,对《重点河流控制断面水质目标表》确定的河流段面水质进行取样、监测,确保数据准确可靠。

#### 11、档案整理组

组 长:赵志德 市环保局局长

副组长: 焦国松 省沂沭河流域环境管理处党支部书记

尹云平 市经信委工会主任

高素珍 市档案局副局长

陈云祥 市住建委副主任

乔金平 市统计局党组成员、工会主任

秦绪俊 市畜牧局副局长

石 坚 市环境监测站党支部书记

成 员:王惠勇 市环境监测站总工程师

王 厉 市档案局法规业务科科长

付 尧 市经信委消费品产业科科长

杨锦囡 市住建委规划统计科科长

刘玉启 市环保局环境影响评价科科长

王冬梅 市环境监测站综合评价科科长

李迎香 市畜牧局办公室主任科员

任 磊 市污染物总量减排办公室高级工程师 王 静 市统计局科员

工作内容:制定《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作档案整理规范》,完成《规划》治污项目档案与河流断面水质监测资料的收集、汇总、整理工作,负责指导各县区治污项目档案整理工作。

附件2:

# 临沂市迎查工作市级领导包县区分工

序列	组长	副组长	所包县区
1	张少军	李沂明 边 峰	兰山区
2	陈先运	闫剑波 杜甲普	苍山县 高新技术产业开发区
3	徐涛	徐福田 赵爱华	沂水县 经济技术开发区
4	杜德昌	王行华	罗庄区
5	李峰	孙丰刚	费县
6	左沛廷	钱迎伟	河东区
7	尹长友	李凤兰	蒙阴县
8	焦海旺	马崑	沂南县
9	李刚	李作良	临沭县
10	张广敬	魏华祥 张少波	莒南县、临港经济开发区
11	关华	冯 安	平邑县
12	林国华	侯晓滨	郯城县

#### 附件3:

### 临沂市《规划》内治污项目建设任务表

序号	项目名称	项目类别	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
1	临沂市城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	全面排查中心城区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务; 配套完善污水管网,确保城区污水集中处理率达到95%以上;完 善项目建设及验收档案	2014年10月底	张卫强	市住建委
	新程金锣肉制品集团有 限公司	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水按照《山东省南水北调 东线工程沿线区域水污染物综合排放标准》中重点保护区的标准 稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	张佃虎	兰山区政府
3	临沂市兰山区李官镇污 水处理厂	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂 一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	张佃虎	兰山区政府
4	临沂市柳青河污水处理厂	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	张佃虎	兰山区政府
5	临沂市义堂污水处理厂	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	张佃虎	兰山区政府
6	临沂丰华种禽有限公司沼 气及废弃物农田利用工程	畜禽养殖污染防 治项目	完成项目竣工、环保验收,对废弃物进行综合利用;完善项目档案、健全运行资料	2014年6月底	张佃虎	兰山区政府
7	柳青河小流域综合治理 工程	区域水环境综合 整治项目	完成工程建设及项目竣工、环保验收,确保金锣科技园工业尾水进入人工湿地深度净化;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	张佃虎	兰山区政府
8	华能临沂发电厂中水回 用工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保稳定运行;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	王丽云	罗庄区政府
9	临沂市罗庄区污水管网 工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到 95%以上; 完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
10	南涑河城区尾水人工湿 地水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收,提高南涑河环境风险防控能力;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	王丽云	罗庄区政府
11	陷泥河城区尾水人工湿地 水质净化改造提升工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收;对武河湿地进行亮点打造,沿河两岸实施绿化亮化、建设生态屏障;加强茅湖闸、廖屯闸等控制闸坝运行管理,确保非汛期无上游来水通过廖屯闸下泄;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	王丽云	罗庄区政府

序号	项目名称	项目类别	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
12	临沂富泰食品有限公司 废水深度处理及资源化 工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水按照《山东省南水北调 东线工程沿线区域水污染物综合排放标准》中重点保护区的标准 稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	赵晓晖	河东区政府
13	临沂凯佳食品有限公司 污水处理再提高工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水按照《山东省南水北调东线工程沿线区域水污染物综合排放标准》中重点保护区的标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	赵晓晖	河东区政府
14	山东德力再生资源置业 有限公司污水处理改造 及扩建工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水按照《山东省南水北调东线工程沿线区域水污染物综合排放标准》中重点保护区的标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	赵晓晖	河东区政府
15	临沂市河东区污水管网 工程	城镇污水处理及 配套设施项目		2014年10月底	赵晓晖	河东区政府
16	临沂市三益畜禽有限公司沼气及废弃物农田利 用工程	畜禽养殖污染防 治项目	完成项目竣工、环保验收,确保废水、固体废弃物全部实现综合利用;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	赵晓晖	河东区政府
17	山东三益农业科技发展 有限公司沼气工程	畜禽养殖污染防 治项目	完成项目竣工、环保验收,确保废水、固体废弃物全部实现综合利用;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	赵晓晖	河东区政府
18	李公河河东段人工湿地 水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收,确保港华水务公司尾水全部进入人工湿地深度净化;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	赵晓晖	河东区政府
19	汤河人工湿地水质净化 工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	赵晓晖	河东区政府
20	临港产业区污水集中处 理工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;	2014年6月底	孙德士	临港经济开发 开发区
21	龙王河临港段人工湿地 水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	孙德士	临港经济开发 开发区
22	绣针河多级生态塘水质 净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	孙德士	临港经济开发 开发区
23	郯城经济开发区污水处 理厂	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	刘连栋	郯城县政府
24	郯城县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率达到95%以上;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	刘连栋	郯城县政府
25	郯城县污水处理厂再生 水利用工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,与再生水用户签订供水协议;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	刘连栋	郯城县政府

序号	项目名称	项目类别	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
26	郯城县白马河城区段水 质净化及风险防范工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	刘连栋	郯城县政府
27	郯城县黄泥沟重坊段水 质净化风险防范工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	刘连栋	郯城县政府
28	武河多级生态塘深度净化 及水资源综合利用工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	刘连栋	郯城县政府
29	山东兰陵美酒股份有限 公司水资源循环利用节 水工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	薛峰	苍山县政府
30	苍山县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到 95%以上;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	薛 峰	苍山县政府
31	华源肉兔养殖有限公司 沼气及废弃工物农田利 用工程	畜禽养殖污染防 治项目	彻底关停华源肉兔养殖有限公司养殖场,完善相关关停档案资料	2014年6月底	薛 峰	苍山县政府
32	三超养殖专业合作社沼气 及废弃物农田利用工程	畜禽养殖污染防 治项目	完成项目竣工、环保验收,确保废水、固体废弃物全部实现综合 利用;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	薛峰	苍山县政府
33	苍山县城区尾水人工湿 地水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收,确保苍山县污水处理厂尾水全部进入人工湿地深度净化;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	薛峰	苍山县政府
34	山东恒泰纺织有限公司废 水深度处理及回用工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	杨原田	沂水县政府
35	沂水六和凯立达食品有限 公司污水治理再提高工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	杨原田	沂水县政府
36	沂水县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到95%以上;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
37	沂水县污水处理厂污泥 处置工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	杨原田	沂水县政府
38	沂水县污水处理厂再生 水利用工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,与再生水用户签订供水协议;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	杨原田	沂水县政府

序号	项目名称	项目类别	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
39	山东沂蒙红嫂纺织有限 公司废水深度处理及资 源化工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水按照《山东省南水北调 东线工程沿线区域水污染物综合排放标准》中重点保护区的标准 稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	姜 宁	沂南县政府
40	沂南县超和明胶有限公司废水治理改造及资源 化工程	工业治理	彻底关停沂南县超和明胶有限公司生产线,完善相关关停档案资料	2014年6月底	姜宁	沂南县政府
41	沂南县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到 95%以上;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	姜宁	沂南县政府
42	沂南县经济开发区污水 处理工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	姜宁	沂南县政府
43	沂南县污水处理工程再 生水利用工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,与再生水用户签订供水协议;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	姜宁	沂南县政府
44	沂南县城区尾水人工湿 地水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收,确保沂南县污水处理厂尾水全部进入人工湿地深度净化;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	姜宁	沂南县政府
45	沂南县东汶河黄埠拦河 闸湿地修复工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	姜宁	沂南县政府
46	平邑县地方镇罐头企业 废水集中处理工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	马祥营	平邑县政府
47	平邑县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到 95%以上;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	马祥营	平邑县政府
48	平邑县污水处理厂污泥 处置工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	马祥营	平邑县政府
49	鲁南制药集团股份有限公司制药废水深度处理及综合利用项目	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水按照《山东省南水北调 东线工程沿线区域水污染物综合排放标准》中重点保护区的标准 稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	刘飞	费县政府
50	新时代药业股份有限公司废水深度处理及回用 工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水按照《山东省南水北调东线工程沿线区域水污染物综合排放标准》中重点保护区的标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	刘飞	费县政府
51	费县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到95%以上;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	刘飞	费县政府

序号	项目名称	项目类别	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
52	费县探沂镇污水处理工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	刘飞	费县政府
53	费县温凉河湿地修复工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收;提高温凉河河道自净能力;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	刘飞	费县政府
54	上冶工业园尾水人工湿 地水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收,确保上冶工业园尾水全部进入人工湿地深度净化;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	刘飞	费县政府
55	上冶镇城镇尾水人工湿 地水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收;完善项目档案,健全运行资料	2014年5月底	刘飞	费县政府
56	蒙阴县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到 95%以上;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	王皓玉	蒙阴县政府
57	蒙阴县垛庄镇污水处理厂	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,完善配套工程,具备运行条件时,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	王皓玉	蒙阴县政府
58	蒙阴县污水处理厂污泥 处置工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	王皓玉	蒙阴县政府
59	垛庄镇城镇尾水人工湿 地水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收,确保垛庄镇尾水全部进入人工湿地深度净化;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	王皓玉	蒙阴县政府
60	蒙阴县城区尾水人工湿 地水质净化改造提升及 二期工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收,确保蒙阴县污水处理厂尾水全部进入人工湿地深度净化;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	王皓玉	蒙阴县政府
61	云蒙湖环湖生态带修复 工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	王皓玉	蒙阴县政府
62	山东永泰纸业有限公司 废水深度处理及资源化 工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,确保外排废水按照《山东省南水北调东线工程沿线区域水污染物综合排放标准》中重点保护区的标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
63	莒南县龙王河污水处理 厂扩建工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
64	莒南县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到 95%以上;完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	高永胜	莒南县政府

序号	项目名称	项目类别	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
65	莒南县大店镇工业园污 水处理厂	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
66	莒南县坊前临港产业配 套园污水处理厂	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
67	莒南县污水处理厂污泥 处置工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
68	莒南县新区污水处理厂 扩建工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成新区污水处理厂扩建工程建设,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
69	莒南县新区污水处理厂 再生水利用工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,与再生水用户签订供水协议;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
70	莒南县龙王河城区尾水 人工湿地水质净化工程	区域水环境综合 整治项目	完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
71	莒南县洵河湿地工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收,提高浔河河道自净能力;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	高永胜	莒南县政府
72	金沂蒙集团废水深度处 理资源化及冷却水循环 系统建设工程	工业治理	完成项目竣工、环保验收,实现冷却水循环使用,提高废水综合利用率;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	程守田	临沭县政府
73	临沭县蛟龙镇淀粉集中 加工区污水处置工程	工业治理	清理取缔蛟龙镇所有无污水处理设施的淀粉加工企业;整理工程 终止相关档案资料	2014年6月底	程守田	临沭县政府
74	临沭县城区污水管网工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完善污水管网,确保建成区无污水直排口,生活污水集中处理率 达到 95%以上; 完善项目档案,健全运行资料	2014年10月底	程守田	临沭县政府
75	临沭县污水处理厂污泥 处置工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收; 完善项目档案, 健全运行资料	2014年6月底	程守田	临沭县政府
76	临沭县污水处理二期工程	城镇污水处理及 配套设施项目	完成项目竣工、环保验收,实现稳定运行,确保按照污水处理厂一级(A)标准稳定达标排放;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	程守田	临沭县政府
77	临沭县石门镇玉溪河湿 地保护项目	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	程守田	临沭县政府
78	牛腿沟尾水生态深度治 理工程	区域水环境综合 整治项目	完成项目竣工、环保验收;配套建设微生物强制培养系统,提高牛腿沟污染综合治理的科技水平;完善项目档案,健全运行资料	2014年6月底	程守田	临沭县政府

### 附件4:

## 临沂市水环境综合整治项目建设任务表

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
1	水污染防治行政效能监察	组织落实《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作效能监察实施方案》,及时跟进实施行政效能监察、追责	2015 年国家核 查前	朱承增	市纪委(监察 局)
2	迎查领导班子、领导干部 考核评价	将迎查考核结果纳入对县区党委、政府和部门领导班子、领导干部工作的年度 综合考核评价	2014 年、2015 年年度考核	刘宗海	市委组织部
3	水污染防治工作宣传	制作迎查环保宣传片、图册,制定实施《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作宣传方案》	2015 年国家核 查前	何相军	市委宣传部
4	基层环保机构建设	指导各县区健全、完善乡(镇或街道)环保工作机制	2014年6月底	李磊	市编办
5	迎查接待工作	制定实施《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作接待方案》,完成迎查接待任务	2015 年国家核 查结束	陈广善	市委市政府接 待办
6	迎查项目立项申报	执行国家产业政策,完善所有纳入迎查的项目的立项和申报手续	2014年6月底	庄光海	市发改委
7	工业污染防治项目核查	制定实施《临沂市"十二五"工业污染防治项目(工业企业)迎查规范标准》, 指导县区完成工业企业环保治理任务	2014年3月底	王新生	市经信委
8	公安-环保联勤联动机制 建设	与市环保局联合设置公安-环保联勤联动办公室,督促指导县区公安局在县区 环保局设立公安-环保联勤联动办公室,认真落实《全省公安环保联勤联动执 法工作机制实施意见》	2014年8月底	孙建阔	市公安局
9	迎查资金保障工作	确保迎查指挥机构的运转资金、公共领域市级重点亮点工作的建设资金和考核 奖励补助资金;对环境保护专项资金和其他配套资金的使用及到位情况进行监督检查,跟踪问效	2015 年国家核 查结束	李民	市财政局
10	临沂市第二污水处理厂 扩建工程	扩建第二污水处理厂5万吨/日规模,提高城区污水集中处理率	2014年10月底	张卫强	市住建委
11	全市城镇污水处理及配 套设施运行管理	督促指导县区完成直排口排查与整治、污水处理厂配套工程建设,确保进、出水稳定达标;制定实施《临沂市"十二五"城镇污水处理及配套设施项目迎查规范标准》,指导县区完成城镇污水处理及配套设施项目建设任务	2014年10月底	张卫强	市住建委
12	城区截污涵闸改造工程	对临沂市中心城区所有截污涵闸进行自动控制改造,严格运行管理	2014年10月底	张卫强	市住建委

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
13	青龙河污水直排口整治 工程	封堵青龙河沿线所有污水直排口,建设配套污水管网,确保生活污水进入污水处理厂集中处理	2014年10月底	张卫强	市住建委
14	陷泥河中心城区段污水 直排口整治工程	封堵陷泥河中心城区段沿线所有污水直排口,建设配套污水管网,确保生活污水进入污水处理厂集中处理	2014年10月底	张卫强	市住建委
15	北涑河中心城区段污水 直排口整治工程	封堵北涑河中心城区段沿线所有污水直排口,建设配套污水管网,确保生活污水进入污水处理厂集中处理	2014年10月底	张卫强	市住建委
16	柳青河北城新区段污水 直排口整治工程	封堵柳青河北城新区段沿线所有污水直排口,建设配套污水管网,确保生活污水进入污水处理厂集中处理	2014年10月底	张卫强	市住建委
17	中心城区雨污分流改造	对临沂市中心城区适宜区域逐步开展雨污分流改造	2014年10月底	张卫强	市住建委
18	河流水环境综合整治和 闸坝调控	督促各县区对辖区内河道开展综合整治工作;合理调控闸坝运行,保证河流生态水量;配合做好应急闸坝建设,完善主要河流闸坝调控专项方案并做好水环境应急拦截工作;督促、指导各县做好水源地保护工作	2014年12月底	申作信	市水利局
19	农村面源污染防治	实施"两减三保",逐步减少农药、化肥使用量	2014年10月底	武玉学	市农委
20	水环境综合管理	加强污染源环境执法监管,完成河流断面水质监测;具体负责迎查牵头协调工作,指导各县区完成迎查任务,制定实施《临沂市"十二五"区域水环境综合整治项目(人工湿地)迎查规范标准》,指导各县区人工湿地建设	2015 年国家核 查结束	赵志德	市环保局
21	临沂市智慧环保管理系 统建设项目	建设智慧环保管理系统,完成市级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善市级应急平台,对市控水质自动监测站进行改造,确保运行正常、数据准确,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	赵志德	市环保局
22	畜禽养殖污染防治	落实《畜禽规模养殖污染防治条例》,指导各县区畜禽养殖废弃物综合利用;制定实施《临沂市"十二五"畜禽养殖污染防治项目迎查规范标准》,指导各县区打造示范畜禽养殖场或养殖小区	2014年10月底	颜廷湘	市畜牧局
23	临沂中心城区河道景观 提升	按照《临沂市河道提升景观规划》,完成沂河、祊河、柳青河河道景观提升;合理调控中心城区闸坝运行;及时清理河道垃圾	2014年12月底	张宗义	市园林局
24	青龙河生态修复工程	在青龙河适宜河段补种有较好净水效果的水生植物,提高青龙河自净能力	2014年10月底	张宗义	市园林局
25	陷泥河中心城区段生态 修复工程	在陷泥河中心城区段适宜河段补种有较好净水效果的水生植物,提高陷泥河自 净能力	2014年10月底	张宗义	市园林局

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
26	北涑河中心城区段生态 修复工程	在北涑河中心城区段适宜河段补种有较好净水效果的水生植物,提高涑河自净能力	2014年10月底	张宗义	市园林局
27	临沂市生活垃圾填埋场 渗滤液收集处理设施改 造提升	对临沂市生活垃圾填埋场渗滤液收集处理设施改造提升,全面收集渗滤液,确保污染治理设施正常运转,外排废水达标排放;推进各县区生活垃圾集中处置	2014年6月底	闵锐	市城管局
28	渔业养殖污染防治	督促各县区清理行洪河道非法养鱼网箱	2014年12月底	丰绍明	市渔业局
29	兰山区柳青河污水处理 厂配套管网工程	建设半程镇、枣沟头镇、金锣科技园污水处理厂配套管网,确保镇驻地污水集中处理率达到95%以上,金锣科技园内除达标外排环境的企业,废水全部进入柳青河污水处理厂集中处理	2014年10月底	张佃虎	兰山区政府
30	兰山区义堂污水处理厂 配套管网工程	建设义堂污水处理厂配套管网,确保镇驻地生活污水集中处理率达到95%以上;镇驻地除达标外排环境的企业,废水全部进入义堂污水处理厂集中处理	2014年10月底	张佃虎	兰山区政府
31	兰山区畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	张佃虎	兰山区政府
32	柳青河生态砾石床及微 生物增殖工程	在柳青河北城新区段建设生态砾石床,配套建设微生物强制培养系统,提高柳 青河自净能力	2014年10月底	张佃虎	兰山区政府
33	临沂新程金锣肉制品集 团有限公司监管能力建 设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮、总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	张佃虎	兰山区政府
34	山东三维油脂集团股份 有限公司监管能力建设 项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮、总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	张佃虎	兰山区政府
35	临沂金海针织有限公司 监管能力建设项目	实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	张佃虎	兰山区政府
36	鲁南贝特制药有限公司 监管能力建设项目	实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	张佃虎	兰山区政府
37	山东新希望六和集团有 限公司临沂分公司监管 能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮、总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	张佃虎	兰山区政府

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
38	临沂长青纺织印染有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	张佃虎	兰山区政府
39	华能临沂电厂污染治理 示范工程打造	进一步完善华能临沂电厂污泥焚烧、中水回用、脱硫脱硝等污染治理工程,打造工业企业污染治理的典型示范	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
40	罗庄区自来水公司焦沂 庄地下饮用水水源地	整理水源地停用相关证明材料	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
41	武河湿地二期工程	在武河江风口至蒋史汪段, 建设武河湿地二期景观公园	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
42	陷泥河罗庄段综合整治 工程	封堵陷泥河罗庄段及支流沿线所有污水直排口,建设配套污水管网,确保生活 污水进入污水处理厂集中处理;补种有较好净水效果的水生植物,提高陷泥河 罗庄段自净能力	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
43	南涑河罗庄段综合整治工程	封堵南涑河罗庄段及支流沿线所有污水直排口,建设配套污水管网,确保生活 污水进入污水处理厂集中处理;补种有较好净水效果的水生植物,提高南涑河 罗庄段自净能力	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
44	罗庄区畜禽养殖污染综合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	王丽云	罗庄区政府
45	临沂盛泉油脂化工有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
46	临沂昌华纸品有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自 动化水平	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
47	临沂三德特钢有限公司 监管能力建设项目	完善治污设施及运行档案; 确保无废水排放	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
48	山东红日阿康股份有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮、 总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
49	山东罗欣药业股份有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	王丽云	罗庄区政府
50	山东华盛农业药械股份有 限公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自 动化水平	2014年8月底	王丽云	罗庄区政府
51	河东区建成区污水直排	全面排查河东区建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	赵晓晖	河东区政府

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
	口排查与整治				
52	河东区畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	赵晓晖	河东区政府
53	山东德利再生资源置业有 限公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	赵晓晖	河东区政府
54	临沂河东区东兴电镀中 心监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自 动化水平	2014年10月底	赵晓晖	河东区政府
55	大林食品股份有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	赵晓晖	河东区政府
56	天同食品有限公司监管 能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	赵晓晖	河东区政府
57	临沂华太电池有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	赵晓晖	河东区政府
58	南涑河高新段综合整治 工程	封堵南涑河高新区段及支流沿线所有污水直排口,建设配套污水管网,确保生活污水进入污水处理厂集中处理;补种有较好净水效果的水生植物,提高南涑河高新区段自净能力	2014年10月底	李献荣	高新技术产业 开发区管委会
59	高新区建成区污水直排 口排查与整治	全面排查高新区建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	李献荣	高新技术产业 开发区管委会
60	高新区畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	李献荣	高新技术产业 开发区管委会
61	临沂绿茵工贸有限公司 监管能力建设项目	完善治污设施及运行档案; 确保无废水排放	2014年8月底	李献荣	高新技术产业 开发区管委会
62	临沂市太合食品有限公 司监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮、总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	李献荣	高新技术产业 开发区管委会
63	山东新光针织服装有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	李献荣	高新技术产业 开发区管委会

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
64	富士针织有限公司监管 能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	李献荣	高新技术产业 开发区管委会
65	经济区建成区污水直排 口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	王文元	经济技术开 发区管委会
66	经济区污水处理厂配套 管网工程	完善经济区污水处理厂配套管网,确保园区内的生活污水集中处理率达到95%以上,园区内除达标外排环境的企业,废水全部进入经济区污水处理厂集中处理	2014年10月底	王文元	经济技术开 发区管委会
67	经济区畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设	2014年8月底	王文元	经济技术开 发区管委会
68	山东胜邦鲁南农药有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	王文元	经济技术开 发区管委会
69	临沂羲之酒业有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	王文元	经济技术开 发区管委会
70	临港区建成区污水直排 口排查与整治	全面排查临港区建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	孙德士	临港经济开 发区管委会
71	临港区畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	孙德士	临港经济开 发区管委会
72	临港产业区污水集中处 理工程配套管网工程	配套建设临港产业区污水集中处理工程配套管网,确保园区内的生活污水集中处理率达到95%以上,园区内除达标外排环境的企业,废水全部进入临港产业区污水集中处理厂集中处理	2014年10月底	孙德士	临港经济开 发区管委会
73	山东蓝海石油化工有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自 动化水平	2014年8月底	孙德士	临港经济开 发区管委会
74	郯城县饮用水水源地保 护项目	对郯城县水务公司第一、第二、第三水厂地下水源地,完善取水口隔离措施、标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率100%	2014年10月底	刘连栋	郯城县政府
75	郯城县建成区污水直排 口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	刘连栋	郯城县政府
76	郯城县经济开发区污水 处理厂配套管网工程	建设郯城县经济开发区污水处理厂配套管网,确保园区内的生活污水集中处理率达到95%以上,园区内除达标外排环境的企业,废水全部进入经济开发区污水处理厂集中处理	2014年10月底	刘连栋	郯城县政府

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
77	郯城县畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	刘连栋	郯城县政府
78	郯城县智慧环保管理系 统建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	刘连栋	郯城县政府
79	山东阳煤恒通化工有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	刘连栋	郯城县政府
80	山东金星啤酒有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	刘连栋	郯城县政府
81	山东鲁南纸业有限公司(郯 城新兴新装饰材料有限公司)监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自动化水平	2014年10月底	刘连栋	郯城县政府
82	山东正德食品有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	刘连栋	郯城县政府
83	苍山县饮用水水源地保 护项目	对苍山县自来水公司东苑水厂、西水厂,完善取水口隔离措施、标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率100%	2014年10月底	薛 峰	苍山县政府
84	苍山县建成区污水直排口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	薛 峰	苍山县政府
85	苍山县畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	薛 峰	苍山县政府
86	苍山县智慧环保管理系 统建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	薛峰	苍山县政府
87	苍山县金信皮革有限公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	- 氨氮指 2014年10月底 薛		苍山县政府
88	临沂震元纸业有限公司	整理关停相关证明材料	2014年10月底	薛 峰	苍山县政府
89	山东兰陵美酒股份有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	薛 峰	苍山县政府

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
90	沂水县饮用水水源地保 护项目	对沂水县水务公司黄家安水厂完善取水口隔离措施、标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率 100%;整理沂水县虹吸井群饮用水水源地和第一万吨水厂停用证明材料	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
91	沂水县建成区污水直排 口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
92	沂水县畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	杨原田	沂水县政府
93	沂水县智慧环保管理系 统建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
94	山东泓达生物科技有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
95	沂水大地玉米开发有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
96	沂水县夏蔚镇长江肉鸭 加工厂监管能力建设项 目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	杨原田	沂水县政府
97	沂水县鑫立制胶厂监管 能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	杨原田	沂水县政府
98	鲁洲生物科技(山东)有 限公司监管能力建设项 目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
99	鲁洲生物科技(山东)有限公司沂水分公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
100	山东鲁洲集团沂水化工 有限公司监管能力建设 项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
101	沂水沂泰昌皮革业有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	杨原田	沂水县政府

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
102	沂水六和凯立达食品有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮、总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	杨原田	沂水县政府
103	山东玻纤复合材料有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	杨原田	沂水县政府
104	山东华明纸业有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自动化水平	2014年8月底	杨原田	沂水县政府
105	青援食品有限公司监管 能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	杨原田	沂水县政府
106	沂水恒源胶业有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	杨原田	沂水县政府
107	沂南县饮用水水源地保 护项目	对沂南县南寨水厂、东明生水厂,完善取水口隔离措施、标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率 100%	2014年10月底	姜宁	沂南县政府
108	沂南县建成区污水直排 口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	姜宁	沂南县政府
109	沂南县畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	姜宁	沂南县政府
110	沂南县智慧环保管理系 统建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	姜宁	沂南县政府
111	山东省舜天化工集团有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	姜宁	沂南县政府
112	山东裕生生物科技有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	姜宁	沂南县政府
113	沂南华龙经贸有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮、总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	姜宁	沂南县政府
114	沂南太合食品有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮、总磷指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	姜宁	沂南县政府

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
115	山东众诚鸭业有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	姜宁	沂南县政府
116	平邑县饮用水水源地保 护项目	对平邑县城区地下水集中式饮用水水源地,完善取水口隔离措施、标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率 100%	2014年10月底	马祥营	平邑县政府
117	平邑县建成区污水直排 口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	马祥营	平邑县政府
118	平邑县畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	马祥营	平邑县政府
119	平邑县智慧环保管理系 统建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	马祥营	平邑县政府
120	平邑县地方镇罐头加工 中心监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施自控应急闸阀系统改造,提高监管自动化水平	2014年10月底	马祥营	平邑县政府
121	山东新希望六和集团有 限公司平邑冷藏厂监管 能力建设项目	已冷藏厂监管 建设视频监控系统,实施插卡排污收费及目控应思闸阀系统改造,安装氨氮、 20 已冷藏厂监管		马祥营	平邑县政府
122	临沂市康发食品饮料有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	马祥营	平邑县政府
123	平邑奇伟罐头食品有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	马祥营	平邑县政府
124	平邑县丰源有限责任公 司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	马祥营	平邑县政府
125	北京汇源集团平邑有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	马祥营	平邑县政府
126	费县饮用水水源地保护 项目	对费县自来水公司水厂完善取水口隔离措施、标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率100%	2014年10月底	刘飞	费县政府
127	费县建成区污水直排口 排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	刘飞	费县政府

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
128	探沂镇污水处理厂配套 管网工程	建设探沂镇污水处理厂配套管网,确保镇驻地生活污水集中处理率达到95%以上,园区内除达标外排环境的企业,废水全部进入探沂镇污水处理厂集中处理	2014年10月底	刘飞	费县政府
129	费县畜禽养殖污染综合治 理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	刘飞	费县政府
130	费县智慧环保管理系统 建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	刘飞	费县政府
131	山东光华纸业有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自动化水平	2014年10月底	刘飞	费县政府
132	山东新时代药业有限公 司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	· 氪指 2014年10月底		费县政府
133	山东温和酒业有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	刘飞	费县政府
134	山东泰宇织造有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	刘飞	费县政府
135	费县正义纺织有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	刘飞	费县政府
136	山东光华纸业有限公司 尾水人工湿地深度净化 工程	建设潜流人工湿地水质净化工程,对山东光华纸业有限公司外排尾水进行深度净化,结合上冶工业园尾水人工湿地水质净化工程进行亮点打造	2014年8月底	刘飞	费县政府
137	蒙阴县饮用水水源地保 护项目	对蒙阴县黄土山水库、张庄水库、东汶河北岸深水井,完善取水口隔离措施、 标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率 100%	2014年10月底 王皓玉		蒙阴县政府
138	蒙阴县建成区污水直排 口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底 王皓玉		蒙阴县政府
139	蒙阴县畜禽养殖污染综合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	2014年8月底 王皓玉	

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
140	蒙阴县智慧环保管理系 统建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	王皓玉	蒙阴县政府
141	山东海龙沂星化纤有限 公司	整理相关停产证明材料	2014年10月底	王皓玉	蒙阴县政府
142	山东新银麦啤酒有限公 司监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	王皓玉	蒙阴县政府
143	莒南县饮用水水源地保 护项目	对莒南县石泉湖水库完善取水口隔离措施、标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率 100%	2014年10月底	高永胜	莒南县政府
144	莒南县建成区污水直排 口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	高永胜	莒南县政府
145	莒南县畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范养殖场或养殖小区	2014年8月底	高永胜	莒南县政府
146	莒南县智慧环保管理系 统建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	高永胜	莒南县政府
147	山东阜丰发酵有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	高永胜	莒南县政府
148	山东新胜颜料化工有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	高永胜	莒南县政府
149	山东庞疃纸业有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自 动化水平	2014年10月底	高永胜	莒南县政府
150	山东鸿泰化工有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	高永胜	莒南县政府
151	临沭县饮用水水源地保 护项目	对临沭县凌山头水库完善取水口隔离措施、标识牌、警示牌等保护措施,确保水质达标率 100%	2014年10月底	程守田	临沭县政府
152	临沭县建成区污水直排 口排查与整治	全面排查建成区污水直排口,提出整改措施并完成整改任务	2014年10月底	程守田	临沭县政府
153	临沭县畜禽养殖污染综 合治理	落实《畜禽养殖污染防治条例》,划定禁养区和限养区,清理取缔规划养殖范围外的畜禽养殖场(棚、舍),推进规模化畜禽养殖场或小区建设,至少打造2处示范	2014年8月底	程守田	临沭县政府

序号	任务名称	标 准 要 求	完成时限	责任人	责任单位
		养殖场或养殖小区			
154	临沭县智慧环保管理系 统建设项目	建设县级智慧环保管理系统,完成县级插卡排污收费及自控应急闸阀中控系统建设,完善县级应急平台,全面提高重点废水排放企业监管自动化水平	2014年10月底	程守田	临沭县政府
155	临沂市凯祥硅粉有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,安装 COD、氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动 化水平	2014年8月底	程守田	临沭县政府
156	临沂源兴食品有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	程守田	临沭县政府
157	临沭县虹源食品有限公司 监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年8月底	程守田	临沭县政府
158	史丹利化肥有限公司监 管能力建设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	程守田	临沭县政府
159	山东金正大生态工程股份有限公司监管能力建 设项目	建设视频监控系统,安装氨氮指标水质在线监测设备,提高监管自动化水平	2014年10月底	程守田	临沭县政府
160	临沭县华盛化工有限公司 监管能力建设项目	实施自控应急闸阀系统改造,提高应急管控能力	2014年10月底	程守田	临沭县政府
161	临沂市金沂蒙生物科技 有限公司监管能力建设 项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自动化水平	2014年10月底	程守田	临沭县政府
162	山东隆树化工有限公司	提供企业关停相关证明材料	2014年10月底	程守田	临沭县政府
163	山东沂蒙老区酒业有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自动化水平	2014年10月底	程守田	临沭县政府
164	山东福瑞达生物科技有限 公司监管能力建设项目	建设视频监控系统,实施插卡排污收费及自控应急闸阀系统改造,提高监管自动化水平	2014年10月底	程守田	临沭县政府

附件5:

## 临沂市"河长制"实施方案

为进一步落实辖区水环境保护责任,切实改善水环境质量, 结合我市实际,制定本方案。

#### 一、工作目标

按照"建立管理机构、明确工作目标、落实管理责任、严格管理考核"的要求,在全市重点河流全面推行"河长制"管护制度。到2014年底,市级、县区级、乡镇级河道实现"河长制"全覆盖。到2020年,全部河流实现"水清岸绿"的总体目标。

#### 二、实施范围

全市范围内 1035 条 10 千米以上河道和重点纳污河道均应明确"河长"。按照属地管理、分级负责原则,市级领导担任跨县区界河流和市直管河流"河长",县区级领导担任跨县区界河流本县辖区段和辖区内独属跨乡镇(街道)河流"河长",市直部门主要负责人担任本单位管理的市直管河流"河长",乡镇级领导担任跨乡镇界河流本乡镇(街道)辖区段和辖区内独属河流"河长"。

跨县区界河流、市直管河流和县区独属重点纳污河流"河长"由市确定,其他河流"河长"由各县区自行确定。各县区应根据本方案,结合各自实际,细化工作任务,制定本县区的"河长制"实施方案。

## 三、职责任务

"河长"是所包干河道(段)综合治理的第一责任人,对所联系、包干河道生态环境质量负总责。

市级"河长"负责指导、协调和监督包干河道县区级"河长" 完成河道总体治理任务。

县区级"河长"负责组织包干河道(段)治理方案的制定, 指导、协调和监督包干河道乡镇级"河长"完成河道保洁、排污 口封堵、违章清理、河道疏浚、生态修复、水质改善等综合治理 的各项工作。

乡镇级"河长"负责组织制定包干河道(段)的治理工作计划,具体落实包干河道(段)保洁、排污口封堵、违章清理、河道疏浚、生态修复、水质改善等综合治理的各项工作。

各级环保、水利、住建等责任部门应协助同级"河长"开展 指导、协调和监督职能,履行本部门水环境治理职责。

## 四、监督考核

实行信息公开制度。"河长"名单要通过当地主要新闻媒体向社会公布,在河岸显要位置设立"河长"信息公开牌,标明"河长"职责、保护整治目标和监督电话等内容,接受社会监督。

试行"河长"保证金制度。先从重点县区独属河流"河长" 开始试行保证金制度,根据所担任"河长"的考核结果实施奖惩。

建立日常监督考核制度。制定"河长制"考核管理办法和评分细则。各县区应结合本地实际制订相应的考核细则。从2014年开始,组织实施"河长制"考核工作。实行"河长制"月点评、

季通报、年考核制度,考核结果在市级主要媒体上公布,并作为干部选拔使用的重要依据。

# 临沂市主要河流"河长"一览表

一、跨界河流"河长"								
序号	河流名称	市级"河长"	涉及辖区	县区级"河长"				
			沂水县	刘贤军				
			沂南县	刘淑秀				
1	沂 河	左沛廷	河东区	王晓军				
	<i>N</i> 1 /2	<b>上</b> 师关	兰山区	耿学伟				
			罗庄区	段卫东				
			郯城县	刘纪民				
			沂水县	刘贤军				
			莒南县	陈一兵				
2	沭 河	尹长友	河东区	王晓军				
			临沭县	任庆虎				
			郯城县	刘纪民				
			平邑县	丰程秀				
3	祊 河	李刚	费县	刘飞				
			兰山区	耿学伟				
4	邳苍分洪道-	<b>一</b>	罗庄区	段卫东				
'	西偏泓	7. 1	苍山县	郑连胜				
			兰山区	耿学伟				
5	南涑河	闫剑波	高新技术产业开发区	李献荣				
			罗庄区	段卫东				
6	东汶河	李沂明	蒙阴县	朱开国				
J	\(\frac{1\text{V}}{1}\)	T 11 71	沂南县	刘淑秀				

7	- 国
グ H A タ	宁
	<b>達</b> 晖
经济技术开发区 王文	元
9   龙王河   马 崑	く胜
上	差士
罗庄区    王丽	云
10 武河 郯城县 刘趋	<b>E</b> 栋
苍山县    薛	峰
	〔田
蒙阴县	玉
12   邳苍分洪道一	云
在 本偏泓	峰
高新技术产业开发区    李南	† 荣
13 燕子河 李作良 罗庄区 王丽	云
	峰
二、市直管河流河长	
序号 河流名称 市级"河长" 涉及部门或辖区 市直或县区	级"河长"
市园林局    张宗	《义
14 青龙河 市住建委 张工	1强
兰山区 张作	建
市园林局    张岩	《义
15	1强
兰山区 张作	追虎
市园林局    张岩	《义
16 陷泥河 市住建委 张玉	1强
兰山区 张作	3虎
罗庄区 王丽	云

三、重点县区独属河流河长							
序号	辖区	河流名称	县区级"河长"				
17	兰山区	柳青河	顾文明				
18	田子口	电厂河	魏泽来				
19	罗庄区 -	五里河	王新端				
20	河东区	汤 河	曹德玉				
21		总干渠	管佃如				
22		黒河	李 鲁				
23		玉白河	张世彬				
24	经济技术开发区	解白河	汲长骞				
25		彭白河	张雷				
26	- 临港经济开发区	团林河	李思超				
27	旧伦红까刀及区	绣针河	陈之军				
28	数城县 -	白马河	李晓法				
29		黄泥沟	谷礼勇				
30	N/M <del>/A</del>	郯新河	谷礼勇				
31		墨河 (柳沟河)	孙 利				
32		小六河	刘斐				
33		西泇河	纪 军				
34		东泇河	孙 涛				
35	苍山县	白家沟	蔡纯良				
36	也山去	汶 河	王剑峰				
37		运女河	郑戏元				
38		吴坦河	李 剑				
39		粮田河	赵明				
40	沂水县	姚店子河	郭忠友				
41	沂南县	朝阳沟	范如峰				
42	川田女	铜井河	王富余				

43	平邑县	响水沟	马祥营
44	费县	温凉河	刘飞
45	<b>女</b> 女	紫荆河	吴召勇
47	蒙阴县	桃墟河(金水河)	武传存
48	* + 1	鸡龙河	徐宝宏
49	莒南县	洙溪河	张作品
50		张疃河	程守田
51	临沭县	玉溪河	麻建东
52		苍源河	宋玉智
53		牛腿沟	王峰立

附件6:

## 临沂市水环境保护生态补偿办法

为进一步强化水污染防治工作,改善全市水环境质量,确保 我市国、省控断面达到目标要求和南水北调调水水质安全,按照 "污染者付费、利用者补偿"、"谁污染、谁治理"的原则,制定 本办法。

## 一、考核指标

在全市主要纳污河流设置考核断面31个、参考断面2个;主要控制指标执行《重点河流控制断面水质目标表》确定的标准。

## 二、考核因子

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、粪大肠菌群、总氮以外的21项指标,分别是pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、总磷、化学需氧量、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、铬(六价)、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物等。

## 三、补偿标准

按照水污染防治的要求和治理成本,水环境保护补偿标准为:

- 1、水质单因子(月均值)超标 0.5 倍以下(含 0.5 倍)的,补偿金为 50 万元;
- 2、水质单因子(月均值)超标 0.5 倍以上、1 倍以下(含 1 倍)的,补偿金为 100 万元;

3、水质单因子(月均值)超标1倍以上的,补偿金为200万元。

## 四、计算方法

考核断面月超标单因子补偿金=该因子超标倍数(剔除上游因素)所对应的补偿标准(因子不超标或数据未检出的,其补偿金为零);

考核断面月补偿资金=断面月所有因子补偿金之和; 考核断面年补偿资金=断面月补偿金之和。

## 五、监测数据

市环保局负责组织断面水质监测,并实施统一监督管理。监测数据采取人工监测,县区实施同步监测;由市环保局管理人员和采样人员联合采样,监测过程全部加密;每月监测2次,其中21项因子全监测1次,高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚5项因子加密监测1次,单因子以月均值计算。

## 六、数据核定

每月10日前,市环保局对各断面上月水质及其超标倍数、补偿金情况进行计算,并通报各县区。

## 七、资金上缴

资金上缴以月为单位,相关县区按月将补偿资金及时上缴市 财政。

## 八、资金使用

收缴罚款作为月测中控制断面水质全部达标县区的补助资 — 52 — 金,用于完善该县区迎查亮点工程或环保自身能力建设。每月每个县区的补助金额由当月全市收缴补偿金总额乘以本县(区)断面个数占全市达标县(区)断面总数的比例确定。

## 九、实施时间

本办法自2014年1月开始实施,半年内实施试考核,试考核期间不扣缴或收缴,期满后正式实施。

## 重点河流控制断面水质目标表

序号	责任	河达夕和	可流名称 断面名称	主要排污口与断面	上游客水	1、2、3、4、11、12 月份		5、6、7、8、9、10 月份		其他指标水	
号	县区	河流名称	断围石协	的距离(千米)	占比(%)	CODcr (mg/L)	氨氮 (mg/L)	CODcr (mg/L)	氨氮 (mg/L)	质类别	
1	兰山区	柳青河	南京路桥	5	0	45	4.5	40	2.0	V	
2		涑河	西外环桥	3	50	45	4.5	40	2.0	V	
3		五里河	旺庄闸	12	0	40	3.5	40	2.0	V	
4	罗庄区	邳苍分洪道 西偏泓	耿墩桥	25	25	40	2.5	40	2.0	V	
5	夕圧区	9 7 1	邳苍分洪道 东偏泓	小山子桥	0	0	30	1.5	30	1.5	IV
6		武河	东闸	30	50	40	2.0	40	2.0	V	
7	河东区	汤河	禹屋桥	20	0	40	3.0	40	2.0	V	
8	7	李公河	芝麻墩	5	0	45	4.5	40	2.0	V	
	高新技术 产业开发 区	南涑河	黄土堰	0	0	50	5.0	40	2.0	V	
10	经济技术 开发区	黄白排水沟	后河口	17	0	40	3.0	40	2.0	V	

序	责任	河流名称	断面名称	主要排污口与断面的距离(千米)	上游客水	1、2、3、4、11、12月份		5、6、7、8、9、10 月份		其他指标水
号 	县区	州加伯彻			占比(%)	CODcr (mg/L)	氨氮 (mg/L)	CODcr (mg/L)	氨氮 (mg/L)	质类别
11		李公河	滨河东路桥	5	90	40	4.0	40	2.0	V
12	临港经济	绣针河	清泉林	3	0	20	1.0	20	1.0	III
13	开发区	龙王河	富民桥	10	90	30	1.5	30	1.5	IV
14	郯城县	白马河	捷庄	18	0	30	1.5	30	1.5	IV
15	外州公	黄泥沟	管集	8	0	30	1.5	30	1.5	IV
16		汶河	南桥	14	0	30	1.5	30	1.5	IV
17	苍山县	白家沟	官桥	14	0	30	1.5	30	1.5	IV
18	位山去	东泇河	郯夏公路桥	16	0	30	1.5	30	1.5	IV
19		吴坦河	八大洼	17	0	30	1.5	30	1.5	IV
20	沂水县	沂河	贾庄闸	15	0	30	2.0	30	1.5	IV
21	沂南县	朝阳沟	西流桥	8	0	40	4.0	40	2.0	V
22	平邑县	浚河	曹车桥	15	0	30	2.0	30	1.5	IV
23	费县	温凉河	G327 桥	1	0	45	4.5	40	2.0	V
24	蒙阴县	东汶河	重山桥	18	0	20	1.0	20	1.0	III

序	责任	河流名称    断面名称	<b>紫</b>	主要排污口与断面的距离(千米)	上游客水 占比(%)	1、2、3、4、11、12 月份		5、6、7、8、9、10 月份		其他指标水
号	县区		例旧石协			CODcr (mg/L)	氨氮 (mg/L)	CODcr (mg/L)	氨氮 (mg/L)	质类别
25		蒙河	营后桥	4	0	45	4.5	40	2.0	V
26		鸡龙河	于家湖坝	4	0	45	4.5	40	2.0	V
27	莒南县	龙王河	朱家洼子闸	21	0	30	1.5	30	1.5	IV
28		洙溪河	东高家庄	5	0	40	2.0	30	1.5	IV
29		牛腿沟	曹庄桥	3	0	45	4.5	40	2.0	V
30	临沭县	新沭河	大兴桥	35	0	30	1.5	30	1.5	IV
31		张疃河	烈疃桥	4	0	40	2.0	30	1.5	IV
32	参考	陷泥河	沂河路桥							
33	断面	青龙河	清河北路桥							

- (1) 考核时剔除上游因素影响:
- (2) 考核同时参考中国环境监测总站、淮河水资源保护局监测数据;
- (3) 非汛期无天然径流河道考核目标考虑主要排污口距控制断面的距离因素影响,在南水北调沿线区域水污染物综合排放标准重点保护区标准的基础上,依照 1Km 衰减 2%的经验值计算,非汛期有天然径流河道(沂河、沭河、祊河(浚河))考核目标考虑主要排污口距控制断面的距离因素影响,在南水北调沿线区域水污染物综合排放标准重点保护区标准的基础上,依照 1Km 衰减 4%的经验值计算,受上游因素影响的,和上游控制断面加权计算,CODcr 以 5mg/L、氨氮以 0.5mg/L 为基本单位取值,且只舍不入;经衰减计算后目标值优于汛期控制目标的,按照汛期控制目标考核;断面为饮用水水源地或跨省界国、省控考核断面的,按照水环境功能区目标考核;断面为跨省界国、省控非考核断面,衰减计算后目标值劣于汛期控制目标的,按照地表水环境质量 V 类标准考核;
  - (4) 东偏泓小山口断面 (东偏泓起点) 需确保常年断流,确有需要保持径流时需达到地表水环境质量 Ⅲ 类标准;
  - (5) 参考断面同步监测。

附件7:

# 临沂市迎接国家淮河流域水污染防治 核查工作效能监察实施方案

为确保完成我市代表山东省接受国家淮河流域水污染防治规划 2014 年度实施情况考核中的各项工作任务,根据《临沂市人民政府行政问责办法》(试行)等规定,结合我市实际,制定本方案。

## 一、督查监察原则

专项督查坚持突出重点、讲求时效、务求落实的原则。 选择对我市迎查工作整体进度产生影响的重点问题,及时立 项督办,按时通报办理结果。

效能监察坚持权利与责任相统一、职责与任务相统一、 依法监察与责任追究相统一的原则。对影响我市迎查工作的 突出问题和典型案件,予以严肃查处,并实施行政问责和责 任追究。

## 二、督查监察内容

- 1、《临沂市<规划>內治污项目建设任务表》中的78项 工程建设任务完成情况;
- 2、《临沂市水环境综合整治项目建设任务表》中的 164 项工作任务完成情况;
  - 3、《重点河流控制断面水质目标表》中的控制断面水质

## 达标情况;

- 4、临沂市迎接国家淮河流域水污染防治考核工作指挥 部(以下简称市迎查指挥部)各业务工作组指导督导情况:
- 5、国家及省环保部门例行检查和环保专项行动中发现的 各类问题;
- 6、临沂市迎接国家淮河流域水污染防治考核工作领导 小组(以下简称市迎淮领导小组)组长、副组长交办的任务。

#### 三、督查监察程序

- 1、市迎查指挥部综合协调组负责组织各业务工作组,根据《临沂市<规划>内治污项目建设任务表》和《临沂市水环境综合整治项目建设任务表》确定的总体完成时限要求,按月制定进度计划;
- 2、各业务工作组负责每月至少对各县区、市直有关部门的迎查任务进行一次指导、督导,发现迎查任务进展与计划进度差距较大的,填写《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作督导问题记录表》(见附表1)交效能监察组,并交综合协调组备案;
- 3、综合协调组负责及时整理控制断面水质超标问题, 以及国家、省环保部门检查发现的问题和市迎淮领导小组组 长、副组长交办的专项督办任务,填写《临沂市迎接国家淮 河流域水污染防治核查工作重要问题记录表》(见附表2)交 效能监察组;

- 4、效能监察组收到《临沂市迎接国家淮河流域水污染 防治核查工作问题记录表》和《临沂市迎接国家淮河流域水 污染防治核查工作重要问题记录表》后,填写《临沂市迎接 国家淮河流域水污染防治核查工作专项督查通知单》(见附 表3),发相关县区或市直有关单位,并交综合协调组备案; 同时启动周调度制度,被专项督查的单位应于每周五下午5 时前向效能监察组上报整改或进展情况;
- 5、下发《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作 专项督查通知单》后,效能监察组要对问题整改情况进行现 场督察,2周后问题未得到有效解决的,由效能监察组填写 《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作专项督查 突出问题抄告单》(见附表4)报市迎淮领导小组组长签发, 并对问题所在县区政府或市直有关部门分管负责人实施约 谈,同时填写《临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工 作监察约谈记录表》(见附表5),交综合协调组备案;4周后 问题仍未得到有效解决的,告知市政府督查室,责成问题所 在县区政府或市直有关部门主要负责人在市政府常务会议 上作出检查,同时启动问责程序,对相关责任人进行行政问 责或责任追究。

## 四、保障措施及要求

效能监察组由市纪委(监察局)、市委组织部、市委督 查考核办、市政府督查室、市人社局、市环保局等部门的有 关同志组成,在市迎查指挥部的统一领导下,具体负责组织开展临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作专项督查及效能监察工作。

效能监察组要认真履行职责,严格督查、监察制度和工作纪律,明确工作任务。指挥部各工作组要与效能监察组密切配合,找准突出问题,及时提交办理。

各县区要成立相应机构,明确专人负责本县区迎查任务的督查、监察工作。

- 附表:1、临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作 督导问题记录表;
  - 临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作重要问题记录表;
  - 临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作专项督查通知单;
  - 4、临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工 作专项督查突出问题抄告单;
  - 5、临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作监察约谈记录表。

附表1

## 临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作督导问题记录表

督导时间	督导地点	责任单位	责任人	
主				
要				
问				
题				
整				
改				
建				
议				
工作组	负责人	填表人	填表时间	

## 附表2

## 临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作重要问题记录表

问题来源		责任单位	责任人	
主				
要				
问				
题				
整				
改				
建				
议				
工作组	负责人	填表人	填表时间	

# 临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作 专项督查通知单

年第	号

责任单位	
督	
办	
事	
项	
办	
理	
要	
求	
办理期限	月日前,请将以上工作落实情况
	报送至"指挥部"效能监察组
联系人	联系电话

年 月 日 (加盖指挥部公章)

# 临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作专项督查 突出问题抄告单

年笛	- 목
 T W	<del>7</del>

责任单位	
抄	
告	
事	
项	
领	
导	
批	
示	
联系人	联系电话

年 月 日 (加盖领导小组公章)

# 临沂市迎接国家淮河流域水污染防治核查工作 监察约谈记录表

午 笠	旦
.十岁	7

约谈事项			
被约谈单位			
约谈负责人		被约谈人	
参与约谈人			
约谈时间		约谈地点	
约 谈 记 录			可附页)记录:
约谈负责人		约谈负责人	
签字	年月日	签字	年月日